

Le opere connesse – Il quadro degli interventi sulla rete metropolitana

Aggiornamento 21 gennaio 2010

Le opere finanziate	Territorio interessato	Ente competente	Stato di attuazione	Costo di costruzione (in mni di euro)	Finanziamento privati	Data approvazione progetto da parte del CIPE	Avvio lavori	Ultimazione lavori	Notizia Nii Progetti ID progetto
M1 prolungamento Sesto-Monza Bettola	Sesto S.G. Cinisello Monza	Regione/Provincia	Progetto Definitivo approvato	206	-	mar-08	feb-10	giu-13	243336
M4 Lorenteggio Linate – I lotto S.Cristoforo Sforza Policlinico	Milano	Comune di Milano	Progetto Definitivo approvato	790	199	Nov-09	feb-10	set-14	34722
M5 Bignami Garibaldi San Siro – I lotto Bignami Garibaldi	Milano	Comune di Milano	In esecuzione	557	-			feb-11	24635
Totale				1.553	199				
Le opere da finanziare									
M2 prolungamento Cologno Vimercate	Cologno Brugherio Carugate Agrate B. Concorezzo Vimercate	Regione/Provincia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	533	-				235625

M3 prolungamento San Donato- Paullo	San Donato Peschiera Mediglia Settala Paullo Zelo Buon Persico	Regione/Provincia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	798	-				231066
M4 Lorenteggio Linate – II lotto Sforza Policlinico Linate	Milano Peschiera Segrate	Comune di Milano	Progetto definitivo approvato	910	180	ott-09	dic- 09	set-14	262567
M5 Bignami Garibaldi San Siro – II lotto Garibaldi San Siro	Milano	Comune di Milano	Progetto definitivo approvato	657	130	ott-09	dic-09	set-14	196146
M6 I lotto Bisceglie Castelbarco (sbinamento linea 1)	Milano	Comune di Milano	Progetto sospeso	671	270				262636
Totale				3.569	580				

Le opere connesse – Il quadro degli interventi sulla rete viaria

Le opere finanziate	Territorio interessato	Ente competente	Stato di attuazione	Costo di costruzione (in mni di euro)	Finanziamento privati	Data approvazione progetto da parte del CIPE	Avvio lavori	Ultimazione lavori	Notizia Nii Progetti ID progetto
Connessione nord-sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'A4 (raccordo gamma)		ANAS/Provincia di Milano	Progetto definitivo	28	-	nov-08	mar-10	mag-12	263384
Rho-Monza	Rho	ANAS/Provincia	Progetto	273	-	set-10	ott-11	set-14	233608

	Pero Arese Milano Baranzate Novate	di Milano	Preliminare						
Pedemontana		Regione Lombardia	Progetto Preliminare	4.115	-	lug-09	gen-10	set-14	241477
Collegamento tra la SS 33 e via Gallarate (PII Cascina Merlata)		Comune di Milano	Studio di fattibilità	20	20		mar-10	mag-12	263539
BreBeMi		CAL (tramite concessionaria BreBeMi)	Progetto definitivo	1.420	-	giu-09	lug-09	dic-12	153219
Tem		CAL	Progetto preliminare	1.742	-	giu-10	dic-10	set-14	159171
Variante SS 233 Varesina – tratto nord	Arese Bollate Baranzate Milano	ANAS/Provincia di Milano	Progetto preliminare	13,20	-	mag-10	gen-11	dic-12	263487
Totale				7.611,20	20				
Le opere da finanziare									
Variante SS 233 Varesina – tratto sud		ANAS/Provincia di Milano	Studio di fattibilità	200	-	dic-10	ago-11	set-14	271262
Prolungamento SS11 Molino Dorino Cascina Merlata	Milano Pero	ANAS/Provincia di Milano	Progetto definitivo	54	5				263533
Adeguamento del tratto dell'autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera		ANAS/Provincia di Milano	Studio di fattibilità	7	-				263534
Adeguamento rampa tangenziale Ovest – Autostrada A8 in direzione Milano		ANAS/Provincia di Milano	Studio di fattibilità	5	-	giu-11	dic-12	set-14	263535
Collegamento SS 33 e SS 11		ANAS/Provincia di Milano	Progetto preliminare	96	5				263536
Variante Cristina di Belgioioso	Milano Baranzate	Comune di Milano	Studio di fattibilità	149	-				263540

Parcheeggi di corrispondenza P1 P2 P3 P4	Rho Arese Baranzate	Da definire		64	64				
Nodo di interscambio fiera	Rho	Comune di Milano	Progetto preliminare	18,80	5,65				263538
Strada interquartiere Nord (Zara Expo)	Rho	Comune di Milano	Progetto preliminare	100	-				263934
Totale				762,8	79,65				

Le opere connesse – Il quadro degli interventi sulla rete ferroviaria

Le opere finanziate	Territorio interessato	Ente competente	Stato di attuazione	Costo di costruzione (in mni di euro)	Finanziamento privati	Data approvazione progetto da parte del CIPE	Avvio lavori	Ultimazione lavori	Notizia Nii Progetti ID progetto
Passante ferroviario (prima) Stazione Forlanini	Milano	RFI Regione Lombardia Comune di Milano	Progetto preliminare approvato	7,90	-				263385
Raccordi X a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	In esecuzione	4,70					191339
Raddoppio e interrimento della tratta Saronno- Novara/Malpensa e raccordo Z		Rfi	In esecuzione	137,40	-				181339
Totale				150					
Le opere da finanziare									
Terzo binario Rho-Gallarate*		RFI	Progetto definitivo depositato	500	-	dic-09	lug-10	set-14	263386
Raccordo Y a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Studio di fattibilità	127,7	-	dic-09	gen-11	dic-13	263387
Collegamento Terminal 1 –		RFI	Progetto	140	-	ag-10	feb-11	set-14	263466

Terminal 2 a Malpensa			Preliminare						
Secondo passante ferroviario*	Milano	RFI Regione Lombardia Comune di Milano	In corso lo studio di fattibilità	1.000	800				263467
Totale				1767,70	800				

*E' inoltre allo studio l'inserimento di un quarto bianrio tra Rho e Parabiago che permette un migliore cadenzamento del servizio ferroviario regionale sulla stazione di Rho