

Aggiornamento 21 gennaio 2010

Rif.	Descrizione opere	Costo di costruzione (in mni di euro)	Finanziamento privati	Livello progettuale	Data approvazione progetto definitivo al CIPE	Avvio lavori	Ultimazione lavori	Notizia Nii Progetti ID progetto
1a	Costruzione: Piazza P1 – padiglioni regionali (sup.espositiva coperta 10.000 mq) Piazza P2 – padiglioni nazionali (sup.espositiva coperta 6.200 mq) ristoranti, bar, sistemazioni urbanistiche	87,6	43,8					262173
1b	Costruzione: Padiglioni nazionali (paesi internazionali) – Cluster da 1 a14 – Sup.espositiva di circa 200.000 mq	141,1	70,5					262182
1c	Costruzione: Centro per lo Sviluppo Sostenibile Expo – edificio a servizi ed espositivo simbolo dell’Expo da 80.000 mq fulcro della piazza delle cerimonie	220	220					262196
1d	Costruzione: Piazza P3 (piazza delle cerimonie – parcheggio interrato multipiano da 6.000 posti – porte di accesso – aree di accoglienza coperte – Padiglione tematico	192,2	-					262197
1e	Costruzione: Parco (37.000 mq) Anfiteatro da 10.000 posti – Auditorium da 5.000 posti	12,2	-					262198
1f	Costruzione: Anello percorso di visita; sistemazioni esterne;edifici servizi merci	28,5	-					262199
1g	Costruzione: Ponte pedonale	64,2	64,2					262200

	tematico(oltre 23.000 mq) di collegamento tra il nuovo sito Expo (nord est) e il sito Fiera Milano (sud ovest)							
2	Fornitura di servizi – Impianti primari interrati	61,1	-					
3	Lavori di decorazione e abbellimento – Asse centrale tematico (oltre 53.000 mq di sup.espositiva), percorso tra i canali d’acqua, parco perimetrale di mitigazione ambientale (200.000 mq), ristrutturazione cascina esistente Triulzia	59,5	-					
4	Viabilità – Nuova Via Cristina, viabilità interrata, viabilità sud in adiacenza ferrovia	148,7	-	Fattibilità		nov-10	dic-12	262201
5	Parcheggi a raso – Nuovi parcheggi per bus e navette Est e Ovest (oltre 63.000 mq)	8	8	Fattibilità		set-12	giu-14	262202
6	Acquisizione aree e ricostruzioni: ricollocazione impianto smistamento postale (60.000 mq), sottostazione elettrica (11.000 mq) ecc.	113,1	-					262271
	<b>Totale opere di preparazione e realizzazione sito</b>	<b>1136,20</b>	<b>406,5</b>					
7a	Rete stradale:Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi – Lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata	54,2	5	Preliminare	dic-10	ago-11	set-14	262274
7b	Rete stradale:Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi – Lotto 2 da Molino Dorino a innesto A8	95,6	5	Preliminare	dic-10	ago-11	set-14	262275
7c	Rete Stradale:Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera (corsie bus)	6,9	-	Preliminare	dic-10	ago-11	set-14	262276
7d	Rete Stradale: Collegamento SS11 e	69	-	Fattibilità	nov-10	lug-11	set-14	262278

	SS233							
8	Rete Metropolitana Urbana:nuovo collegamento interrato di metropolitana pesante tra le Stazioni Cadorna (intersezioni M1-M2), Missori (intersezione M3) e S.Sofia (intersezione M4)	870,7	269,7	Fattibilità	set-10	gen-11	set-14	262280
9a	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P1 – Rho 4000 posti auto	16,7	16,7	Fattibilità		apr-12	apr-14	262281
9b	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P2 – Arese 3000 posti auto	12,7	12,7	Fattibilità		apr-12	apr-14	262283
9c	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P3 – Rho 7000 posti auto + 1000 bus	21,3	21,3	Fattibilità		apr-12	apr-14	262284
9d	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P4 – Baranzate 3000 posti auto	12,7	12,7	Fattibilità		apr-12	apr-14	262285
10a	Opere urbanistiche. Via d'Acqua: riqualificazione di aree verdi (circa 80 ettari)e rete idrografica primaria, nuove vie d'acqua, nuovo percorso lento (circa 20 km con attraversamenti a raso, sotto-sovrappassi, stazioni intermodali), nuovi manufatti edilizi, recupero edilizia storica	331,2	-	Fattibilità	gen-11	lug-11	set-14	262286
10b	Opere urbanistiche. Via di terra (circa 22 km): piste ciclabili, stazioni intermodali, punti ristoro, installazioni artistiche, riqualificazione aree verdi e urbane	206,4	-	Fattibilità	gen-11	lug-11	set-14	262287
11	Opere di Energia sostenibile e ambiente: fonti energetiche rinnovabili; Centrale di cogenerazione, Impianti di rifornimento policombustibile	69	-					262288
	<b>Totale opere di connessione sito</b>	<b>1766,40</b>	<b>343,1</b>					

